

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2019 по 31.08.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	Общественная организация Обнинская Городская Казачья Община "СПАС"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1024000003060
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Технология ресоциализации лиц, осуществлявших незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, прошедших медико-социальную реабилитацию, на основе принципов православной общинной педагогики, гражданственности и патриотизма в форме «дома на полпути» в рамках региональной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых Калужской области.
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	18-1-000929

## Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Организован и проведён ежегодный Престольный праздник "Спас Нерукотворный", который посетило не менее 70 человек. В рамках мероприятия прошла встреча выпускников центра, родственников воспитанников, друзей и единомышленников Общины.	28.08.2019	29.08.2019	Исполнена	
2.	Психологом проведено не менее 150 консультаций с созависимыми (членами семьи, родственниками и близким окружением)	31.08.2019	31.08.2019	Исполнена	
3.	Организовано медицинское сопровождение не менее 18 человек, проведено не менее 100 консультаций	31.08.2019	31.08.2019	Исполнена	
4.	Оказано не менее 65 консультаций для воспитанников, включающие в себя помощь в подготовке правовых документов.	31.08.2019	31.08.2019	Исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

*Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)*

В процессе продолжения работы дома на полпути 31 мая выпущена четвертая группа -9 человек и 1 июня заселена 5 группа, в количестве 9 человек , которая была выпущена 31 августа 2019 года в социальную гостиницу для продолжения прохождения курса ресоциализации, а 01 сентября 2019г. года была заселена заключительная шестая группа лиц успешно прошедших реабилитацию в количестве 9 - ти человек в каждой из сформированной ранее фокус группы. Состав группы поменялся на 50% , так как не все дождались своей очереди по разным причинам. Распорядок дня как всегда оптимизировался для каждой группы в отдельности, в зависимости от трудовой деятельности большинства воспитанников. Как и прежде в каждой группе из числа данных лиц был назначен старший "дома на полпути", отвечающий за проведение установленных мероприятий (утреннее и вечернее молитвенное правило, ежедневный анализ дня, чтение акафистов), закреплённый психолог проводил психологические тестирования, индивидуальные беседы и консультации со всеми воспитанниками. Смотреть фото ниже. Администратор "дома на полпути", продолжил контролировать внутренний распорядок дня, выполнение воспитанниками различных инструкций ( противопожарных и иных), проводил мониторинг "конфликтности" совместного проживания воспитанников, а также решал возникающие проблемы быта ( был произведён ремонт одного стола, тумбочки, также заменены комплекты постельного белья и несколько стульев). Как и на предыдущих этапах реализации проекта все лица, пребывающие в "доме на полпути", при отсутствии необходимого пакета документов для трудоустройства или иное (трудовые книжки, паспорта, военные билеты, страховые полиса, медицинские книжки, ИНН, СНИЛСы, права на вождение ТС) восстанавливали с помощью нашего юриста, нередко с выездом в Многофункциональный центр. Очень много желающих было зарегистрироваться на портале госуслуг. С каждым желающим было проведено индивидуальное занятие по работе с порталом. Все были также трудоустроены по различным направлениям в соответствии с их ранее приобретенными навыками, знаниями и умениями. Лица, не имеющих специальностей устраивали разнорабочими в сетевые магазины и иные места. На майские праздники все желающие выпускники и участники проекта совершили пеший поход с одной ночевкой по местам боевой славы (Ильинские рубежи). Также 14 мая воспитанники поучаствовали ( в качестве волонтеров при подготовке праздника), в Крестном ходе и Богослужении на престольный праздник в Пафнутьево - Боровском монастыре. Приняли участие в мероприятии Престольный праздник "Спаса Нерукотворного" совместно с родственниками, выпускниками "Дома на полпути" и социальной гостиницы, а также с гостями центра, который у нас традиционно отмечается 29 августа каждого года. По условиям прохождения данного этапа ресоциализации продолжили посещение воскресных Богослужений в храме центра, а также служб с Исповедью и Причастием. Также по наработанной практике родственники лиц данных этапов и выпускников получали консультации у психиатра- нарколога, психолога и юриста по интересующим их вопросам. К сожалению разрешение на опубликование фотографий в интернете (не имели права не предупредить об этом) дали опять единицы . Это относится и к основной целевой группе, проходящих ресоциализацию в данном проекте и к родственникам. Далее наши представители организации- Плотников Сергей Анатольевич и Вакулина Тамара Павловна приняли участие в заседаниях антинаркотической комиссии Калужской области 27 июня 2019 года. Кроме того, в связи с ознакомлением положительного результата нашей работы по реабилитации и ресоциализации наркозависимых, а также профилактики наркомании наши представители побывали в Курской области и в г. Таруса. Более того, Сергей Анатольевич 18 июня 2019 года инициировал "круглый стол" с участием областных прокуратуры, УМВД, уполномоченного по правам ребенка по Калужской области, ГБУ "наркологический диспансер" и привлек к участию в нем представителей интересующихся данной тематикой общественные организации. Во всем остальном все мероприятия (бытовые) проходили в текущем порядке без изменений.

**Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)**

*Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)*

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Престольный праздник "Спас Нерукотворный",	с 28.08.2019 по 28.08.2019	с 29.08.2019 по 29.08.2019	Организован и проведён ежегодный Престольный праздник "Спас Нерукотворный", который посетило не менее 70 человек. В рамках мероприятия прошла встреча выпускников центра, родственников воспитанников, друзей и единомышленников Общины.
Количественные показатели (наименование)				значение
Гости и участники мероприятия				70
2.	Психологом проведено не менее 150 консультаций с созависимыми (членами семьи, родственниками и близким окружением)	с 01.04.2019 по 31.08.2019	с 01.04.2019 по 31.08.2019	Улучшение у воспитанников социальной и профессиональной приспособленности, повышение уровня их самооценки. Решены интересующие их психологические проблемы. Устно выданы рекомендации по сглаживанию "острых углов" во взаимоотношениях между воспитанниками и родственниками (близкими, друзьями); оптимизированы методы их общения.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество консультаций, в том числе и по телефону				150
3.	Организовано медицинское сопровождение не менее 18 человек, проведено не менее 100 консультаций	с 01.04.2019 по 31.08.2019	с 01.04.2019 по 31.08.2019	За время реализации данного этапа проекта не было выявлено ни одного случая срыва среди воспитанников. Родственники, при консультировании врачом-наркологом получили интересующую их информацию, что положительно сказалось в решении проблем общения с медицинской точки зрения.
Количественные показатели (наименование)				значение
Медицинское сопровождение участников проекта				18
Количество консультаций с созависимыми (членами семьи, родственниками и близким окружением), в том числе и по телефону				101
4.	Оказано не менее 65 консультаций для воспитанников, включающие в себя помощь в подготовке правовых документов.	с 01.04.2019 по 31.08.2019	с 01.04.2019 по 01.08.2019	Восстановлены необходимые для трудоустройства документы воспитанников, а также иные документы: водительские права ... Решены некоторые вопросы личного правового характера в разных сферах (Семейное право, административное право, гражданское и земельное право, регистрация на сайте госуслуги и др...)
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество консультаций				68

### Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

*Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)*

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	407
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания	18

	количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности	319
<b>б) Качественные результаты</b>	<p>- Было усилено межведомственное взаимодействие в результате участия в заседаниях антинаркотической комиссии Калужской области и "круглом столе" наших представителей 18 и 27 июня 2019 года. Кроме того, в связи с ознакомлением положительного результата нашей работы по реабилитации и ресоциализации наркозависимых наших специалисты получили приглашение в г. Тарусу для обмена опытом. - Накоплен очередной практический опыт работы, незначительно изменено расписания приема специалистами с учетом потребностей целевых групп. - Повысилось качество услуг по ресоциализации, возможность у воспитанников и далее работать у работодателя после перехода на следующий этап ресоциализации - в социальную гостиницу, осталась без изменений. - Оптимизация нового этапа ресоциализации совершенствуется с выходом каждой группы на заключительный этап ресоциализации, положительно влияющего на функционирование всей региональной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых в Калужской области. - Увеличение подготовленности участников проекта для более плавного перехода на завершающий этап ресоциализации в социальную гостиницу. Восстановление ими семейных и профессиональных связей, адаптация к жизни без наркотиков. - Увеличение процента воцерковления и положительного целеполагания в жизни среди участников проекта</p>	

<p><b>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>1. Статья в газете о проекте <a href="https://ngregion.ru/novosti/obninskij-tsentr-spas-rasskazal-o-rezultatakh-proekta-reabilitatsii-narkozavisimyx-dom-na-polputi">https://ngregion.ru/novosti/obninskij-tsentr-spas-rasskazal-o-rezultatakh-proekta-reabilitatsii-narkozavisimyx-dom-na-polputi</a> 2. Заседание общественного совета при УМВД <a href="http://kaluga.bezformata.com/listnews/pri-umvd-grossii-po-kaluzhskoj/75877954/">http://kaluga.bezformata.com/listnews/pri-umvd-grossii-po-kaluzhskoj/75877954/</a> Ссылки даны, что бы вы видели, то данные мероприятия состоялись. 3. Заседание Антинаркотической комиссии Калужской области <a href="http://kaluga.bezformata.com/listnews/obuchayushih-sya-testirovaniem-narpane/75881311/">http://kaluga.bezformata.com/listnews/obuchayushih-sya-testirovaniem-narpane/75881311/</a> 4. Сайт организации <a href="http://mirspas.ru">mirspas.ru</a> - о текущей деятельности.</p>	
<p><b>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p><b>Мероприятие:</b> Престольный праздник "Спас Нерукотворный",</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="763 863 1249 1230">  </div> <div data-bbox="1413 863 1899 1230">  </div> </div> <p>Престольный праздник "Спас Нерукотворный" Праздничная служба в честь домового храма общины со священником, атаманом со служивыми, с участниками проекта и их родственниками и успешными подъехать гостями</p> <p>Престольный праздник "Спас Нерукотворный" Праздничная служба в честь домового храма общины со священником, атаманом со служивыми, с участниками проекта и их родственниками и успешными подъехать гостями</p>	



Престольный праздник "Спас Нерукотворный"  
Праздничная служба в честь домового храма общины со священником, атаманом со служивыми, с участниками проекта и их родственниками и успевшими подъехать гостями



Престольный праздник "Спас Нерукотворный"  
Праздничная служба в честь домового храма общины со священником, атаманом со служивыми, с участниками проекта и их родственниками и успевшими подъехать гостями

**Мероприятие:** Психологом проведено не менее 150 консультаций с созависимыми (членами семьи, родственниками и близким окружением)



Проведение консультаций психологом  
Проведение консультаций психологом участника проекта



Проведение консультаций психологом  
Проведение консультаций психологом



Проведение консультаций психологом  
Проведение консультаций психологом




Проведение консультаций психологом  
Проведение консультаций психологом


**Мероприятие:** Организовано медицинское сопровождение не менее 18 человек, проведено не менее 100 консультаций



Консультация родственника  
Консультация родственника (с дополнительной бесплатной услугой -дедушка сильно разнервничался, пришлось мерить давление)



Консультация психиатра-нарколога  
Консультация родственника психиатром -наркологом



Медицинское сопровождение психиатром-наркологом  
Медицинское сопровождение психиатром-наркологом  
участника проекта




Медицинское сопровождение психиатром-наркологом  
Медицинское сопровождение психиатром-наркологом  
участника проекта




Медицинское сопровождение психиатром-наркологом  
Обсуждение вопросов психиатра-нарколога с психологом


**Мероприятие:** Оказано не менее 65 консультаций для воспитанников, включающие в себя помощь в подготовке правовых документов.



Консультации юриста  
Консультация юриста участника проекта



Консультация юриста  
Консультация юриста участника проекта



	Консультация юриста Консультация юриста участника проекта	Консультация юриста Консультация юриста участника проекта ( по заключенному трудовому договору)		
Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)				
	Название	Описание	Файл	Дата
Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)				
	<i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i>			
<b>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансирования.</b>	Оплата коммунальных, хозяйственных и офисных расходов, оплата проведения ежегодного Престольного праздника "Спас Нерукотворный", оплата питания целевой группы, оплата услуг мобильной связи для специалистов проекта, интернета, оплата поездок, Богослужений с Причастием и иные			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата
	Отчеты	Ежемесячные количественные отчеты юриста по проведенным консультациям	Заболотнов юрист.pdf	09.09.2019
	Отчеты	Ежемесячные количественные отчеты психиатра-нарколога по проведенным консультациям	Психиатр -нарколог.pdf	09.09.2019
	Отчеты	Ежемесячные количественные отчеты психолога по проведенным консультациям	Рукавичкин психолог.pdf	09.09.2019
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Фамилия, имя и отчество: Лизунов Игорь Константинович			
<b>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</b>	Отчет подписан на основании Устава			